Информация о результатах проведенной проверки 
в Государственном бюджетном учреждении 
«Управление автомобильных дорог Республики Мордовия»

На основании удостоверения № 51/2017 от 28 апреля 2017 г., утвержденного Заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Республики Мордовия  А. Ю. Симоновым в период со 2 по 26 мая 2017 г. проведена проверка применения Заказчиком – Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий некоторых контрактов.

Основание проверки: внеплановая проверка на основании информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, полученной от Счетной палаты Республики Мордовия от 11.04.2017 г. № 06-09/106.

Предмет проверки: применение Заказчиком – Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий следующих контрактов:
1) Выполнение работ по строительству объекта: «Обход г.Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск-Сурское - Ульяновск до автодороги 1 Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) в Республике Мордовия» (I пусковой комплекс) (3 очередь строительства) (Извещение о проведении электронного аукциона от 14.06.2016 № 0309200000216000042 , реестровый номер контракта 
21326208542 16 000053 от 12.07.2016 г. заключен с ООО «Мордовдорстрой», НМЦК 809 648 981,00 руб., цена контракта 809 648 981,00 руб.)
2) Выполнение  работ  по строительству объекта:  «Обход г. Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск-Сурское - Ульяновск  до автодороги  1 Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) в Республике  Мордовия» (I пусковой комплекс) (3 очередь  строительства) (Изменения извещения о проведении открытого конкурса от 06.06.2016 № ИИ1 по закупке 0309200000216000037, реестровый номер контракта 21326208542 16 000052 от 05.07.2016 г. заключен с ООО «Мордовдорстрой», НМЦК 539 190 067,00 руб., цена контракта  539 190 067,00 руб.); 
3)  Выполнение работ по строительству объекта: «Обход г.Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск-Сурское - Ульяновск до автодороги 1 Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) в Республике Мордовия» (I пусковой комплекс) (3 очередь строительства) (Извещение о проведении электронного аукциона от 16.06.2016 №0309200000216000044 , реестровый номер контракта 21326208542 16 000054 от 19.07.2016 г. заключен с ООО «Мордовдорстрой», НМЦК 860 266 658,00 руб., цена контракта 860 266 658,00 руб.);
4) Выполнение работ по строительству объекта: «Обход г.Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск-Сурское - Ульяновск до автодороги 1 Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу. Пензу) в Республике Мордовия» (I пусковой комплекс) (3 очередь строительства) (Извещение о проведении электронного аукциона от 15.06.2016 № 0309200000216000043 , реестровый номер контракта 
21326208542 16 000055 от 19.07.2016 г.  заключен с ООО «Мордовдорстрой», НМЦК 814 444 113,00 руб., цена контракта 814 444 113,00 руб.); 
5) Ремонт моста через р. Вад на км 1+615 автомобильной дороги с. Ширингуши - с. Старое Бадиковов Зубово - Полянском муниципальном районе Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 22.04.2016 № ИИ1 по закупке 0309200000216000031 , реестровый номер контракта 21326208542 16 000043 от 30.05.2016 г. заключен с ООО «МАПО-ТРАНС», НМЦК 45 967 242,00 руб., цена контракта 45 967 242,00 руб.)
6)  Капитальный ремонт автодороги р. п. Чамзинка - с. Отрадное-с. Кульмино - с. Большие Ремезенки на участках км 13+000-км 19+200, км 25+500-км 26+500 в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 22.08.2016 № ИИ1 по закупке 0309200000216000061, реестровый номер контракта 21326208542 16 000073 от 19.09.2016 г., НМЦК 95 760 264,00 руб., цена контракта 95 760 264,00 руб.);
7) Строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 22.08.2016 № ИИ1 по закупке 0309200000216000057, реестровый номер контракта 21326208542 16 000074 от 26.09.2016 г. заключен с ООО «Строительная компания «Трансмагистраль», НМЦК 593 799 419,00 руб., цена контракта 593 799 419,00 руб.);

Проверяемый период: 2016 г.

При проведении проверки рассмотрены следующие вопросы:
1. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий проверяемых контрактов;

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:
0. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приемка выполненных работ осуществлялась вне зависимости от этапов выполнения работ, предусмотренных Календарным планом по следующим контрактам: № 40 от 05.07.2016 г., № 43 от  19.07.2016 г., № 35 от  30.05.2016 г., № 53 от 26.09.2016 г.
1. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком не была направлена претензия поставщикам за несвоевременное выполнение работ и нарушение этапов их выполнения по контрактам № 40 от 05.07.2016 г., № 43 от  19.07.2016 г., № 35 от  30.05.2016 г., № 53 от 26.09.2016 г.

Министерством финансов Республики Мордовия принято решение направить в ГБУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.


